

Piloter un chantier de rénovation énergétique (Réno Epert)

ENJEUX

Organiser la logistique, les éléments techniques et réglementaires et le planning chantier

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Préparer le chantier de façon optimale
- Optimiser l'organisation et le prix d'un chantier
- Optimiser les éléments techniques et réglementaires, planifier les corps d'état

PUBLIC

Chefs d'entreprise, artisans, chargés d'affaires, conducteurs de travaux.

PRE-REQUIS

Etre un professionnel du bâtiment expérimenté, en activité et maîtrisant les fondamentaux techniques de son métier

METHODES

- Apports du formateur
- Diaporamas

ANIMATION

Formateur spécialisé ayant fait l'objet d'une procédure de qualification par l'ARFAB Bretagne.

PROGRAMME : 1 jour (7 heures)

- Organisation logistique :
 - Planification, descriptif quantitatif du chantier (métré)
 - Détermination du matériel, procédures d'achat, gestion des commandes
 - Autorisations administratives à effectuer
 - Mise en place des outils de planification, des documents de la gestion et du suivi d'affaires
 - Installation du chantier et rôle du client
- Suivi et gestion technique :
 - Avancements, consommations d'heures
 - Outil d'aide à la décision et bilan de chantier
- Gestion financière du chantier :
 - Calcul des coûts de revient complets d'un chantier
 - Evaluation des coûts directs
 - Marge brute et élaboration du devis client
- Analyse des écarts :
 - Budgétisation du chantier, dépenses réelles
 - Conséquences organisationnelles
 - Contrôle et analyse des écarts
 - Tableaux de bord personnalisés

SUIVI

Feuilles d'émargement collectives contre signées par le formateur et attestation de fin de formation.

Fiche d'évaluation de la formation renseignée par chaque stagiaire.

Attestation de compétences.

Un support est remis aux stagiaires à l'issue de la formation contenant le diaporama présenté, les points essentiels.

A PREVOIR / A NOTER

Clé USB (certains supports de formation peuvent être remis

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter
PRIX : 210 € NT