

Adapter son devis au risque de pénurie et de hausse du coût des matériaux de construction

Nature de la formation : action de formation / Validation : attestation de formation à l'issue du stage

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter

PRIX : 490 € NT/stagiaire

ENJEUX

Anticiper les conséquences des pénuries ou d'augmentation des coûts des matériaux de construction et de la main d'œuvre sur son devis

Adapter son devis et maintenir une rentabilité suffisante dans un contexte de hausse généralisée

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Intégrer dans son devis les clauses de révision nécessaires
- Différencier les coûts de l'entreprise pour impacter les hausses de matériaux sur son prix de revient
- Analyser les écarts par chantier afin de maîtriser sa rentabilité globale

PUBLIC

Artisan, chef d'entreprise, gérant ou associé(e), personne reprenant une entreprise ou en cours de reprise.

PRE-REQUIS

Connaitre les bases d'Excel.

METHODES

- Apports du formateur, diaporamas
- Echanges participatifs
- Exercices d'application sur ses données ou sur un cas fictif

MODALITES D'EVALUATION

Questionnaire de positionnement en entrée de formation

Evaluation des connaissances en fin de formation via un quizz, QCM ou exercices

ANIMATION

Consultant formateur en contrôle de gestion des TPE / PME.

PROGRAMME : 2 jours (14 heures)

Avant

- Autodiagnostic

JOUR 1

- Contexte géopolitique et répercussion dans le bâtiment
 - Pénuries et hausse des matières premières et de la main d'œuvre
- Calcul de son prix de vente selon les index BT (matériel, travail, énergie, matériaux, frais divers et transport)
- La clause de révision dans un devis pour :
 - Répercuter la hausse des prix
 - Modifier la durée de validité de vos devis,
- La durée de validité d'un devis
- Les pénalités de retard
- Présentation et justification des clauses et tarifs à son client

JOUR 2

- Rentabilité : maîtrise des coûts et de sa marge
- Identification des déboursés : fournitures, main d'œuvre
- Actualisation du calcul des heures productives et du coût horaire productif
- Impact des hausses des frais généraux (gasoil, électricité, ...)
- Intégration des augmentations dans son suivi :
 - Rentabilité chantier
 - Rentabilité globale entreprise

SUIVI

Feuilles d'émargement collectives contre signées par le formateur et attestation de fin de formation.

Fiche d'évaluation de la formation renseignée par chaque stagiaire.

Un support est remis aux stagiaires à l'issue de la formation contenant le diaporama présenté et les points essentiels.

A PREVOIR / A NOTER

- Calculatrice
- Compte de résultat détaillé et/ou prévisionnel
- Derniers bulletins de salaire salariés et/ou DADS
- Votre ordinateur avec vos données chiffrées, si vous le