MIEUX ORGANISER SON CHANTIER POUR EVITER LES PERTES

ENJEUX
Maitriser les fondamentaux de la rentabilité chantier et
savoir piloter les indicateurs qui comptent

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Alissue de la formation, le participant sera capable de :

e Comprendre la structure économique d’un chantier et
les différents types de marges.

* Identifier les risques de dérive et les leviers de
pilotage.

* Analyser un budget et un tableau de suivi de chantier.

* Calculer les indicateurs clés de rentabilité.

* Mettre en place des actions concrétes pour sécuriser
la marge d’un chantier.

Conducteurs de travaux, métreurs, bras droits de
dirigeants d’entreprises  artisanales., responsables
d’équipe, chefs de chantier, commerciaux

PREREQUIS

Connaitre les bases du fonctionnement d’un chantier
(organisation, roles, étapes).

Savoir lire un devis et un planning simples.

Pas de compétences comptables avancées nécessaires.

METHODES

Apports théoriques illustrés par des exemples concrets.
Etudes de cas issues du secteur.

Exercices individuels et en sous-groupe.

Quiz interactifs.

Mise en situation sur chantier fictif.

Echanges de pratiques entre participants.

En visio : utilisation du logiciel de visioconférence TEAMS®
permettant les échanges oraux et mise a disposition d’un
« chat room » pour les questions. Une assistance
technique disponible par téléphone en cas de difficulté.

ANIMATION
formateur expert en rentabilité

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min : 6 / max: 10
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Formation

PROGRAMMIE : 7 heures

Les bases économiques appliquées aux chantiers
* Notions fondamentales
* Les 4 piliers de rentabilité d’un chantier

Les leviers de rentabilité et I'analyse des dérives
* Le budget chantier : la feuille de route

* Pilotage de chantier par les indicateurs

* Gestion des imprévus

Mise en pratique : simulation de pilotage d’un chantier
* Atelier pratique sur un chantier fictif
* Travaux demandés

Agir concrétement pour améliorer la rentabilité
* Boite a outils opérationnelle
* Qutils remis aux participants

En visio : « prévoir un ordinateur(ou une tablette) équipé

d’un micro et d’'une caméra et une connexion internet haut
débit »

STAGE INTRA
Formation réalisable dans votre entreprise

SUIVI

Feuilles d’émargement collectives contre signées par le
formateur et attestation de formation.

Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque
stagiaire.

Remise d’un fascicule support de travail et de ressources
réglementaires.

En visio : Supports de travail, ressources complémentaires et
attestation de formation transmis en format numérique.
Questionnaire d’évaluation a compléter via Google Forms

PRIX : 270 € Net de Taxe / stagiaire
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